

BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát
trên địa bàn xã Phú Đình

Thực hiện Thông báo số 1267-TB/HU ngày 19/02/2025 về Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Lực, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Định Hóa tại Hội nghị Ban Chỉ đạo, UBND xã Phú Đình báo cáo tiến độ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT

- Tổng số hộ có nhà ở dột nát thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trên địa bàn xã là: 12 hộ.

Trong đó:

+ Số hộ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát : 12 hộ (xây mới 12 hộ; sửa chữa 0 hộ)

+ Số không thực hiện, không đủ điều kiện thực hiện: 0 hộ.

1. Chia theo nhu cầu hỗ trợ

- Nhu cầu hỗ trợ nhà ở từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (tại Quyết định số 1719/QĐ-UBND): 06 hộ

- Nhu cầu hỗ trợ nhà ở từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (tại Quyết định số 58/QĐ-UBND tỉnh ngày 11/01/2025 của UBND tỉnh): 03 hộ.

- Nhu cầu hỗ trợ nhà ở từ nguồn xã hội hoá cấp tỉnh (UBMTTQ tỉnh): 01 hộ.

- Nhu cầu hỗ trợ nhà ở từ nguồn xã hội hoá cấp huyện, xã: 02 hộ.

2. Chia theo thời gian hoàn thành

Số hộ hoàn thành trước 31/3/2025: 08 hộ; (05 hộ đã hoàn thiện; 03 hộ đang hoàn thiện).

- Số hộ dự kiến hoàn thành trước 30/6/2025: 02 hộ;

- 04 hộ chưa khởi công, Trong đó:

- 02 hộ dự kiến khởi công đầu tháng 3/2025

- 01 hộ đang làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- 01 hộ chưa tách được thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bỏ để đứng tên hiện đang thế chấp tại ngân hàng

3. Tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã

3.1. Hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 1719/QĐ-UBND

- Tổng số: 06 hộ (xây mới)
- + Số hộ đã hoàn thành đưa vào sử dụng: 02 hộ
- + Số hộ đang xây dựng: 02 hộ
- + Số hộ chưa khởi công: 02 hộ

3.2. Hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 11/01/2025 của UBND tỉnh

- Tổng số: 03 hộ (xây mới)
- + Số hộ đã khởi công, đã hoàn thành: 03 hộ

3.3. Hỗ trợ nhà ở từ nguồn xã hội hóa cấp tỉnh (MTTQ tỉnh).

- Tổng số: 01 hộ .Trong đó:
 - + Số hộ đang hoàn thiện : 01 hộ (Dự kiến song trước 30/3/2025)
- (có danh sách kèm theo)

3.3. Hỗ trợ nhà ở từ nguồn xã hội hóa cấp huyện.

Tổng số: 02 hộ. Trong đó:

- Đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng: 01 hộ
- Số chưa khởi công: 01 hộ

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

Chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo xóa nhà dột nát huyện Định Hóa, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể.

2. Khó khăn:

Đối tượng thụ hưởng đều hộ nghèo, hộ cận nghèo nên khó khăn trong việc huy động nguồn kinh phí đối ứng để xây dựng nhà ở.

Nhiều hộ đã đăng ký và cam kết hoàn xây dựng nhà ở nhưng vẫn còn chậm theo kế hoạch đề ra.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: (Không có)

Trên đây là Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Phú Đình./.

Nơi nhận:

- Như trên:
- Lưu: VP.

**XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
XÃ PHÚ ĐÌNH**

Bí thư



Trần Trung Kết

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Vượng



DANH SÁCH CÁC HỘ XÂY MỚI NHÀ Ở

THEO CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚ ĐÌNH NĂM 2025

(Kèm theo báo cáo số: **28** /BC-UBND ngày 06/3/2025 của Ủy ban nhân dân xã Phú Đình)

Stt	Họ và tên (Chủ hộ)	Năm sinh	Dân tộc	Địa chỉ (xóm)	Xã	Đối tượng	Nhu cầu (Xây mới, sửa chữa)	Tiến độ xây dựng nhà ở
I	Nguồn 1719							
1	Thực hiện trước 30/3/2025							
1	Nông Đình Êm	1956	Tày	Khuôn Tát	Phú Đình	Hộ nghèo	Xây mới	Đã hoàn thiện
2	Trần Thị Minh	1954	Sán chỉ	Đồng Ban	Phú Đình	Hộ nghèo	Xây mới	Đã hoàn thiện
3	Hoàng Thị Sơn	1968	Sán chỉ	Đồng Ban	Phú Đình	Hộ nghèo	Xây mới	Đã hoàn thiện
2	Thực hiện trước 30/6/2025							
1	Tôn Thị Hải	1956	Kinh	Khuôn Tát	Phú Đình	Hộ nghèo	Xây mới	Chưa khởi công
2	Trần Phúc Cầu	1977	Sán chỉ	Đồng Kệu	Phú Đình	Hộ cận nghèo	Xây mới	Đã khởi công (06/3/2025)
3	Không thực hiện làm nhà 2025							
1	Triệu Thị Hiên	1981	Dao	Khuôn Tát	Phú Đình	Hộ nghèo	Xây mới	Đang làm hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ
II	Quyết định số 58							
1	Thực hiện trước 30/3/2025							
1	Lường Tiến Đăng	1956	Tày	Đồng Chùng	Phú Đình	Hộ cận nghèo	Xây mới	Đã hoàn thiện
2	Lại Thị Vân	1960	Kinh	Nà Mùi	Phú Đình	Hộ cận nghèo	Xây mới	Đã hoàn thiện
3	Nịnh Thị Vinh	1963	Sán chỉ	Nạ Tằm	Phú Đình	Hộ cận nghèo	Xây mới	Đã hoàn thiện



Stt	Họ và tên (Chủ hộ)	Năm sinh	Dân tộc	Địa chỉ (xóm)	Xã	Đối tượng	Nhu cầu (Xây mới, sửa chữa)	Tiến độ xây dựng nhà ở
III	Nguồn XHH huyện							
1	Thực hiện trước 30/3/2025							
1	Ma Tuấn Phụng	1966	Tày	Đồng Ban	Phú Định	Hộ cận nghèo	Xây mới	Đang hoàn thiện
IV	Nguồn XHH tỉnh							
1	Thực hiện trước 30/3/2025							
1	Ma Thị Ta	1976	Tày	Trung Tâm	Phú Định	Hộ cận nghèo	Xây mới	Đang hoàn thiện
2	Không thực hiện làm nhà 2025							
1	Triệu Thị Nội	1983	Dao	Khuôn Tát	Phú Định	Hộ nghèo	Xây mới	Đất ở đang cùng giấy CCQSĐĐ với bố đẻ, đang thế chấp tại ngân hàng
	Tổng cộng: 12							